

Design 2010 // Tidsplan

Tidslinje	Opgave
07-04-10	Tilpasning af vision, antivision og det operationelle billede.
8-15. april	Mockup til IT-huset. Interview med virksomhed fra IT-huset Meningskondensering af workshop Bearbejdning af interview med Lasse Chor Stirre event – vi observerer folk, der kommer ind ad døren til IT-huset.
16. april	Vi drikker øl!
17-23 april	Opsamling Vi stopper op og kigger os omkring. Hvor står vi? Hvad gav sidste iteration os? Herefter revideres vores vision, antivision og det operative billede. Personas På baggrund af vores kvalitative undersøgelser definerer vi nu vores brugere Scenarier hvilke brugssituationer opstår der? Hvordan tager vi højde for dem? Provotyping vi overvejer at bruge dette i denne uge, men er endnu ikke sikker.
26-30 april	Prototype Vi tænker at lave den i flash – men vi bliver måske klogere længere henne i processen